

项目经理（总监）变更公示

现对中国国际丝路中心一期B区监理项目总监变更有关情况公示如下：

1. 霍伟华在担任中国国际丝路中心一期B区监理项目总监中，因辞职，不能继续承担项目总监职责，西安普迈项目管理有限公司向绿地集团西安沣东置业有限公司提出项目总监变更。



2. 拟任杨志清执业资格国家注册监理工程师 61005367，工程业绩 /。在监项目情况项目：杨志清无在监项目。

对以上情况有异议的，请在公示期内向绿地集团西安沣东置业有限公司或西咸新区政务服务(沣东)中心反映，建设单位电话：029-88823666；邮箱 416961006@qq.com，招标监管部门电话：029-84510035；邮箱：xxxqffxczb@163.com。

公示期从11月7日至从11月9日，共3日。

后附：变更事由相关证明材料

项目经理（总监）变更申请表

项目（标段） 名称	中国国际丝路中心一期 B 区监理	进场登记 号	E61000000010000011942005
项目建筑 面积（长度）	13#楼商业、13#楼高层办公楼、14#楼商业、14#楼高层办公、15#楼商业、15#楼高层办公、9#楼商业、地下一层车库、地下二层车库、16#楼商业、16#楼高层办公楼、17#楼商业、17#楼高层办公楼、18#楼商业、18#楼高层办公楼、10#楼高层办公、地下一层车库、地下二层车库，总建筑面积 274207 m ²	建筑高度	/
项目建设地址	陕西省西咸新区沣东新城科源一路以西，王寺东街以北范围内		
计划竣工 时间	2021 年 1 月 31 日	延期竣工 时间	2023 年 11 月 31 日
原项目经理 （总监）姓名	霍伟华	注册等级 注册证号	国家注册监理工程师 注册证号 61001351
新项目经理 （总监）姓名	杨志清	注册等级 注册证号	国家注册监理工程师 注册证号 61005367
申请变更 事由	因项目总监辞职，不能履行职责		
新项目总监业绩及在建项目情况	1. 拟派总监理工程师业绩：/。 2. 项目总监无在监项目。		
申请单位 意见	申请单位（印鉴）  法定代表人（印鉴）  2023 年 11 月 1 日		

注意：企业提供的相关证明材料必须真实、有效，并对其负相应的法律责任

关于项目总监变更的意见

西安普迈项目管理有限公司：

中国国际丝路中心一期B区监理项目总监霍伟华，因辞职，不能继续承担项目总监职责，你公司提出由杨志清担任新项目总监。经审查，变更事由符合《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目经理（总监）变更管理的通知》等相关规定，拟任杨志清的资格条件及工程业绩情况符合招标文件要求，目前，杨志清没有在监项目。我单位同意项目总监变更，请在收文后5个工作日内在工程招标监管部门备案。

建设单位（印鉴）



2023年10月30日