

项目经理变更公示

现对东里三期 B 地块 EPC 总承包工程 项目经理变更有关情况公示如下：

1. 邵立安 在担任东里三期 B 地块 EPC 总承包工程 工程项目经理中，因患病无法坚持施工现场管理工作，不能继续承担项目经理职责，中国建筑一局（集团）有限公司向 西安沣东地产有限公司提出项目经理变更。

2. 拟任徐士伟执业资格 京 1112022202302285，工程业绩 1。在建项目情况：项目经理无在建项目。

对以上情况有异议的，请在公示期内向西安沣东地产有限公司或西咸新区沣东新城开发建设部反映，建设单位电话：029-89108888；邮箱：xafddc@xafddc.com，招标监管部门电话：029-89305672；邮箱：524447737@qq.com。

公示期从 5 月 15 日至 5 月 17 日，共 3 日。

后附：变更事由相关证明材料

附件 1:

项目经理变更申请表

项目（标段） 名 称	东里三期 B 地块 EPC 总 承包工程	进场登记号	E6112033509bd3rblmbj (LZBA2023-147)
项目建筑 面积（长度）	约 176988 m²	建筑高度	79.5m
项目建设地址	昆明五路以南，镐京大道以北，豫章东路以西，豫章路以东		
计划竣工 时 间	2025 年 3 月 3 日	延期竣工 时 间	2026 年 4 月 27 日
原项目经理 姓名	邵立安	注册等级 注册证号	一级建造师 京 1112019202003084
新项目经理 姓名	徐士伟	注册等级 注册证号	一级建造师 京 1112022202302285
申请 变更 事由	因患病无法坚持施工现场管理工作		
新项目经理业 绩及在建项目 情况	项目经理无在建项目。		
申请 单位 意见	 (印鉴) 2025 年 5 月 13 日		

注意：企业提供的相关证明材料必须真实、有效，并对其负相应的法律责任

关于项目经理变更的意见

中国建筑一局（集团）有限公司：

东里三期 B 地块项目 EPC 总承包工程项目经理 邵立安，因 患病无法坚持施工现场管理工作，不能继续承担项目经理职责，你公司提出由 徐士伟 担任新项目经理。经审查，变更事由符合《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目经理变更管理的通知》等相关规定，拟任徐士伟的资格条件及工程业绩情况符合招标文件要求，目前，徐士伟没有在建项目。我单位同意项目经理变更，请在收文后 5 个工作日内在工程招标监管部门备案。

