

附件1:

项目经理变更申请表

项目(标段)名称	沔西新城宏信路(开元路—沔润西路)市政工程施工	进场登记号	/
项目建筑面积(长度)	638.853米	建筑高度	/
项目建设地址	位于沔西新城核心片区,南起开元路,北至沔润西路。		
计划竣工时间	2024年4月9日	延期竣工时间	2025年4月5日
原项目经理姓名	王东	注册等级注册证号	陕1612018201901297
新项目经理姓名	林正乾	注册等级注册证号	陕1142022202303645
申请变更事由	项目经理王东因工作调动原因,不能继续承担项目经理职责,故申请对项目经理进行变更。		
新项目经理业绩及在建项目情况	1、无业绩; 2、项目经理无在建项目;		
申请单位意见	申请单位(印签) 法定代表人(印签) 年 月 日  		

注意:企业提供的相關证明材料必须真实、有效,并对其负相应的法律责任。

项目经理变更公示

现对沔西新城宏信路（开元路—沔润西路）市政工程施工项目经理变更有关情况公示如下：

1. 王东在担任沔西新城宏信路（开元路—沔润西路）市政工程施工项目经理中，因工作调动，不能继续承担项目经理职责，陕西建工沔西建设有限公司向陕西省西咸新区沔西新城开发建设（集团）有限公司提出项目经理变更。

2. 拟任林正乾 执业资格陕1142022202303645，工程业绩（/）。在建项目情况项目：项目经理无在建项目。

对以上情况有异议的，请在公示期内向陕西省西咸新区沔西新城开发建设（集团）有限公司反映，建设单位电话：029-38026158；邮箱：273573325@126.com，招标监管部门电话：029-38021252；邮箱：zfcxjsj01@163.com。

公示期从10月12日至从10月15日，共4日。

后附：变更事由相关证明材料

关于项目经理变更的意见

陕西建工沔西建设有限公司

沔西新城宏信路（开元路—沔润西路）市政工程施工 项目经理 王东 因 工作调动原因，不能继续承担项目经理职责，你公司提出由 林正乾 担任新项目经理。经审查，变更事由符合《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目经理变更管理的通知》等相关规定，拟任 林正乾 的资格条件及工程业绩情况符合招标文件要求；目前，林正乾 没有在建项目。我单位同意项目经理变更，请在收文后5个工作日内在工程招标监管部门备案。

建设单位(印签)

年 月 日

