

项目经理（总监）变更公示

现对西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包二标段项目经理变更有关情况公示如下：

1. 罗南刚 在担任 西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包二标段项目经理中，因长期患病，不能继续承担项目经理职责，陕西建工集团股份有限公司向西部机场集团有限公司提出项目经理变更。

2. 拟任张清执业资格一级建造师陕 1612020202101266，工程业绩：沣东自贸新天地文创街区项目。在建项目情况项目：项目经理无在建项目。

对以上情况有异议的，请在公示期内向西部机场集团有限公司或陕西省西咸新区空港开发建设部反映，建设单位电话：029-85729830；邮箱：1821877079@qq.com，招标监管部门电话：029-33636465；邮箱：kgxcztb@163.com。

公示期从6月17日至从6月19日，共3日。

后附：变更事由相关证明材料

附件 1:

项目经理变更申请表

项目（标段） 名称	西安咸阳国际机场三期 扩建工程东航站楼施工 及管理总承包（二标段）	进场登记号	E61000839717x5cx76 g002
项目建筑 面积（长度）	141683 m ²	建筑高度	地上 3 层 地下局部 1 层
项目建设地址	西咸新区空港新城站前商务区以西		
计划竣工 时间	2024 年 6 月 29 日	延期竣工 时间	——
原项目经理	罗南刚	注册等级 注册证号	一级建造师 陕 161060800250
新项目经理	张清	注册等级 注册证号	一级建造师陕 1612020202101266
申请变更事由	原项目经理罗南刚因长期患病，无法从事现场管理工作，申请 变更为张清。		
新项目经理业 绩及在建项目 情况	1. 沣东自贸新天地文创街区项目。 2. 项目经理无在建项目。		
申请 单位 意见	同意  2024年5月13日		

注意：企业提供的相关证明材料必须真实、有效，并对其负相应的法律责任。

关于项目经理变更的意见

陕西建工集团股份有限公司：

西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包合同（二标段）项目经理罗南刚，因患病，不能继续承担项目经理职责，你公司提出由张清担任新项目经理。经审查，变更事由符合《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目经理（总监）变更管理的通知》等相关规定，拟任张清的资格条件及工程业绩情况符合招标文件要求，目前，张清没有在建项目。我单位同意项目经理变更，请在收文后5个工作日内在工程招标监管部门备案。

