

项目经理（总监）变更公示

现对西咸新区空港新城北杜大街（兴宁路一万联大道）等市政工程项目总监变更有关情况公示如下：

1. 原项目总监杨汉林在担任西咸新区空港新城北杜大街（兴宁路一万联大道）等市政工程项目总监中，因本人辞职，不能继续承担项目总监职责，陕西知含项目管理有限责任公司向陕西空港市政配套管理有限公司提出项目总监变更。

2. 拟任席秦宇执业资格国家注册监理工程师，注册证号：61004120，工程业绩：（1）西咸新区空港新城沣泾大道（南环路—福银高速）立交等照明工程；（2）西咸新区空港新城安仁路（慈恩大街—香积大街）等市政工程；（3）西咸新区空港新区安远路与靖咸原油管道等交叉处改造工程。在监项目情况：总监无在监项目。

对以上情况有异议的，请在公示期内向陕西空港市政配套管理有限公司或西咸新区空港新城开发建设部反映，建设单位电话：029-33634577；邮 箱：726765663@qq.com，招标监管部门电话：029-33636465； 邮箱：kgxcztb@163.com。

公示期从10月27日至从10月29日，共3日。

后附：变更事由相关证明材料

附件1:

项目总监变更申请表

项目(标段)名称	西咸新区空港新城北杜大街(兴宁路一万联大道)等市政工程	进场登记号	E61120235090K4on852y001
项目建筑面积(长度)	北杜大街等4条道路长度2572m	建筑高度	/ 层
项目建设地址	西咸新区空港新城北杜街办		
计划竣工时间	2023年 3月4日	延期竣工时间	2026年12月31日
原项目总监姓名	杨汉林	注册等级注册证号	注册监理工程师61003872
新项目总监姓名	席秦宇	注册等级注册证号	注册监理工程师61004120
申请变更事由	因原项目总监杨汉林辞职,不能履行项目部总监职责。		
新项目总监业绩及在建项目情况	1. 项目总监业绩:天水市麦积山大道(羲皇大道至甘泉段)改造工程项目监理。西咸新区空港新城沣泾大道(南环路一福银高速)立交等照明工程监理。西咸新区空港新城安仁路(慈恩大街一香积大街)等市政工程监理 2. 无在建项目。		
申请单位意见	 申请单位(签章) 法定代表人(签章) 2025年10月20日 杰王印青		

注意:企业提供的相關证明材料必须真实、有效,并对其负相应的法律责任

关于项目经理(总监)变更的意见

陕西知含项目管理有限责任公司:

西咸新区空港新城北杜大街(兴宁路一万联大道)等
市政工程项目总监杨汉林, 因 辞职, 不能继续承担项目总监职
责, 你公司提出由席秦宇担任新项目总监。经审查, 变更事由符
合《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目经理(总监)变更管
理的通知》等相关规定, 拟任席秦宇的资格条件及工程业绩情
况符合招标文件要求, 目前, 席秦宇无在监项目。我单位同意项
目总监变更, 请在收文后5个工作日内在工程招标监管部门备
案。



建设单位(印签)

2025年10月22日

