

关于项目经理（总监）变更的意见

陕西建设监理有限公司：

陕西文化艺术博物院项目监理一标段项目总监罗兵，因履职不到位，建设单位要求更换，不能继续承担项目总监职责，你公司提出由马波担任新项目总监。经审查，变更事由符合《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目经理（总监）变更管理的通知》等相关规定，拟任马波的资格条件及工程业绩情况符合招标文件要求，目前，马波没有在监项目。我单位同意项目总监变更，请在收文后5个工作日内在工程招标监管部门备案。



项目经理（总监）变更公示

现对 陕西文化艺术博物院项目监理一标段 项目经理（总监）变更有关情况公示如下：

1. 罗兵 在担任 陕西文化艺术博物院项目监理一标段 项目总监中，因 履职不到位，建设单位要求更换，不能继续承担项目总监职责，陕西建设监理有限公司 向 陕西文化产业（西咸新区）投资有限公司 提出项目总监变更。

2. 拟任 马波 执业资格 注册监理工程师（证号：61007867），工程业绩：临潼救援基地改扩建项目监理。
在建（监）项目情况项目：马波无在监项目。

对以上情况有异议的，请在公示期内向 陕西文化产业（西咸新区）投资有限公司 或 西咸新区政务服务（沣东）中心 反映，建设单位电话：029-68766965；邮箱：swtxags@shanwenton.com.cn，招标监管部门电话：029-84510035；邮箱：xxxqffxczb@163.com。

公示期从 8 月 25 日至从 8 月 27 日，共 3 日。

后附：变更事由相关证明材料



附件 1:

项目经理（总监）变更申请表

项目（标段） 名 称	陕西文化艺术博物院 项目监理一标段	进场登记号	
项目建筑 面积（长度）	/	建筑高度	/
项目建设地址	西咸新区沣东新城，红光路以北，阿房东路以西，天台路以东， 阿房二路以南区域		
计划竣工 时 间	2023 年 01 月 10 日	延期竣工 时 间	/ 年 / 月 / 日
原项目经理 （总监）姓名	罗兵	注册等级 注册证号	注册监理工程师 11013332
新项目经理 （总监）姓名	马波	注册等级 注册证号	注册监理工程师 61007867
申请 变更 事由	原总监履职不到位，建设单位要求更换总监		
新项目经理（总 监）业绩及在建 项目情况	1. 工程业绩：临潼救援基地改扩建项目监理。 2. 总监无在监项目。		
申请 单位 意见	同意 陕西建设监理有限公司 (印鉴) 2023 年 8 月 24 日		

注意：企业提供的相关证明材料必须真实、有效，并对其负相应的法律责任