

项目总监变更公示

现对 陕西省中医药研究院迁建项目（一期） 监理项目 项目总监变更 有关情况公示如下：

1. 薛东 在担任 陕西省中医药研究院迁建项目（一期） 项目总监中，因 个人原因辞职，不能继续承担项目总监职责，中科思成建设集团有限公司 向 陕西省中医药研究院 提出项目总监变更。

2. 拟任 邱国庆 执业资格 国家注册监理工程师 61010730，工程业绩 /。在监项目情况：拟任总监无在监项目。


对以上情况有异议的，请在公示期内向 陕西省中医药研究院 或 陕西省西咸新区沣东新城开发建设部 反映，建设单位电话：18009109969；邮箱：sxszyyy@126.com；招标监管部门电话：029-84510035；邮箱：xxxqffxczb@163.com。

公示期从 6 月 3 日至从 6 月 5 日，共 3 日。

后附：变更事由相关证明材料

附件 1:

项目经理（总监）变更申请表

项目（标段） 名称	陕西省中医药研究院迁建项目（一期）监理项目	进场登记号	E6100006520dbo6ckq5v001
项目建筑面积（长度）	109678.15 m ²	建筑高度	/层
项目建设地址	西咸新区沣东新城		
计划竣工 时间	2024 年 7 月 6 日	延期竣工 时间	年 月 日
原项目 （总监）姓名	薛东	注册等级 注册证号	国家注册监理工程师 51016716
新项目 （总监）姓名	邱国庆	注册等级 注册证号	国家注册监理工程师 61010730
申请 变更 事由	因原总监理工程师薛东因个人原因辞职， 不能继续担任该项目总监。		
新项目经理（总 监）业绩及在建 项目情况	1、无业绩 2、新总监理工程师目前无在监项目。		
申请 单位 意见	  (印鉴) 2024 年 5 月 30 日		

注意：企业提供的相关证明材料必须真实、有效，并对其负相应的法律责任

关于项目总监变更的意见

中科思成建设集团有限公司：

陕西省中医药研究院迁建项目（一期）监理项目项目总监薛东，因个人原因辞职，不能继续承担项目总监职责，你公司提出由邱国庆担任新项目总监。经审查，变更事由符合《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目经理（总监）变更管理的通知》等相关规定，拟任邱国庆的资格条件及工程业绩符合招标文件要求，目前，邱国庆没有在监项目。我单位同意项目总监变更，请在收文后5个工作日内在工程招标监管部门备案。

